

業務改善提案書

実現可能な施策一覧と推奨実施順序

2026年4月7日 定例会議の議論に基づく

御提出先: 御中

提出日: 2026年04月14日

作成:

1. 提案概要

2026年4月7日に実施した定例会議において、業務改善に関する多数の課題と要望が共有されました。本提案書では、会議で議論された内容を整理し、技術的に実現可能な施策45項目を4つのフェーズに分類してご提案いたします。

フェーズ	分類	項目数	工数目安	概要
A	基盤整備	10項目	数日～1週間	品番マスタ・テンプレート・ドキュメント整備
B	業務効率化	15項目	1～4週間	運賃チェック・通関自動化・在庫管理・AI活用
C	高度化・統合	10項目	1～3ヶ月+	ダッシュボード・BOM・AI秘書・生産スケジュール
D	運用・プロセス整備	10項目	-	ルール策定・ヒアリング（開発不要）

※ 全施策の基盤となる「品番マスタ」の整備を最優先で推奨いたします。品番が統一されることで、在庫管理・単価照合・見積連携など多くの業務改善が加速的に進行します。

2. Phase A: 基盤整備

すぐ着手可能 / 工数目安: 数日～1週間

No	施策名	概要	工数
A-01	品番マスタのスプレッドシート初版整備	Google Sheets上に品番・品名・仕入先・単価を一覧管理するマスタを構築	数日
A-02	品番命名規則の確定とガイド作成	仕入先コード・カテゴリ記号（T/H/S等）を含む命名ルールを文書化	1日
A-03	見積・原価計算テンプレートの一歩化	Google Sheetsで見積書と原価計算を統合、数式で自動連結	2-3日
A-04	送り状・納品書のPDF自動生成	Pythonスクリプトでマスタデータから帳票PDFを自動生成	3-5日
A-05	過去見積の検索基盤整備	顧客名での横断検索が可能な見積データベースを構築	2-3日
A-06	国内向け発注書・仕様書の統一雛形案作成	取引先別に可変対応できるテンプレートを設計	2日
A-07	外部共有（メール/URL）の標準手順策定	スプレッドシート不可の環境も想定した共有手順を文書化	1日
A-08	QRコード/バーコード発行ツール	品番からQRコードを自動生成し、ラベル印刷に対応	2-3日
A-09	社内品番ルール最終確定とガイド	全社向けの品番運用ガイドラインを作成・配布	1-2日
A-10	過去品番体系の棚卸しと再登録	既存品番をスプレッドシートに移行し、新ルールとの整合確認	3-5日

3. Phase B: 業務効率化

中期開発 / 工数目安: 1～4週間

No	施策名	概要	工数
B-01	西濃運賃チェック機能	西濃の請求データと出荷データを自動照合し差異レポートを生成（ヤマト・佐川の既存システムを横展開）	1週間
B-02	単価マスタ+入荷時差異チェック	マスタ登録済み単価と入荷伝票を自動照合、差異発生時にアラート通知	1週間
B-03	通関書類の自動転記（インボイス・バックングリスト）	Excel入力データをGoogle Sheetsへ自動転記し、入荷処理と連携（既存tam atexアーキテクチャを拡張）	1-2週間
B-04	見積～原価計算～見積書PDF自動生成フロー	スプレッドシート入力→原価自動計算→PDF見積書を一貫通貫で生成	1-2週間
B-05	案件ステータス管理（見積→交渉→受注）	案件ID・ステータス・バージョン管理をスプレッドシートベースで実装	1週間
B-06	発注ステータス可視化	発注の送付済み・担当者・完了状態を一覧表示、ステータス変更時に通知	1週間
B-07	在庫一元管理ビュー（Amazon/eBay/FBA/倉庫）	各販売チャネルのAPI連携で在庫を一覧集約し、低在庫時にアラート発報	2-3週間
B-08	品番揺らぎのAI候補提示ツール	品名の表記ゆれをAIが自動検出し候補を提示、確定結果を学習して精度向上	1-2週間
B-09	社内掲示板/フォーム（単価・品番登録）	Google Formsから単価・品番の登録申請→マスタへ自動反映	3-5日

No	施策名	概要	工数
B-10	発注書→契約書への自動反映	発注書の数値をブランド契約書へAPI経由で自動転記	1-2週間
B-11	資材評価プロセスのシステム化	副資材と製品の紐付けマスタを構築し、コスト加算・申告書への反映を自動化	2週間
B-12	パントン→パールヨット自動変換ツール	色空間変換テーブルを構築し、パントン色番号からパールヨット糸色番号を自動特定	1週間
B-13	見積履歴のバージョン管理	条件変更時にVersion 1→2→確定版と履歴を自動記録、差分を可視化	3-5日
B-14	ABテスト設計（CTR/CVR段階分離）	検索結果画面のCTRと商品ページのCVRを分離して計測・最適化する仕組みを設計	3-5日
B-15	出荷明細との連携・在庫減少アラート	事務員入力の出荷明細をシステム連携し、在庫変動を自動追跡・通知	1-2週間

4. Phase C: 高度化・統合

長期開発 / 工数目安: 1~3ヶ月+

No	施策名	概要	工数
C-01	統合ダッシュボード	全業務の情報を集約したダッシュボード（見積・在庫・発注・アラート一覧）を構築	1-2ヶ月
C-02	BOM設計（製品⇄資材品番紐付け）+在庫自動減算	完成品出荷時に構成部品の在庫を自動減算、仕様差・送り先別単価にも対応	1-2ヶ月
C-03	AI秘書（メール解析→発注書自動作成）	メール本文からAIが発注内容を解析し、発注書を自動作成・社内保管	2-3ヶ月
C-04	ローカルAI+外部エージェント連携	社内データはローカルAIで処理、外部情報検索は別AIに委託する分離設計	2-3ヶ月
C-05	現場在庫可視化（タブレット+音声検索）	現場にタブレット端末を設置し、音声で在庫検索→画面表示、事務所とリアルタイム共有	1-2ヶ月
C-06	AI品番揺らぎ学習機構	人手確定のフィードバックをAIが継続学習し、次回以降の品番揺らぎを自動認識	1ヶ月
C-07	生産スケジュール自動計算	過去の需要動向から発注タイミングを予測し、生産スケジュールを自動提案	2-3ヶ月
C-08	AIクリエイティブ自動生成	ABテストの勝ちパターンを学習し、高CVRの商品画像をAIが自動生成	2-3ヶ月
C-09	社員別ダッシュボード+権限設計	役職・担当に応じた閲覧範囲制御と個別KPIダッシュボードを構築	1-2ヶ月
C-10	刺繍シミュレーション	刺繍デザインの仕上がりを事前にシミュレーション表示する機能を導入	要調査

5. 運用・プロセス整備

ルール策定・ヒアリングが主体 / システム開発は不要または軽微

No	施策名	概要	工数
D-01	取引先別伝票様式のヒアリング実施	各取引先の伝票要件を収集し、可変テンプレートの仕様を確定	-
D-02	仕入先へ品番記載徹底依頼	請求書・納品書・ラベルへの品番記載を仕入先に依頼、移行期間を設定	-
D-03	案件ステータス管理ルール策定	ステータス更新の責任者・タイミング・更新漏れ防止策を文書化	-
D-04	AIデータ境界ルール策定	社内データと社外データの境界・機密分類・アクセス制御ポリシーを策定	-
D-05	口コミ獲得施策設計	体験価値の訴求軸を定義し、購入後レビュー導線を設計	-
D-06	広告代理店との初回ミーティング要件整理	新商品プロモーションの目的・予算・期待値を整理し、ミーティングに備える	-
D-07	タオル商品の再撮影計画作成	ABテストデータに基づき、勝つ構図での再撮影計画を立案	-
D-08	ギフト商品の価格・訴求見直し	ギフト売上不振の要因分析と価格設定・訴求方法の改善案を作成	-
D-09	セール反映の運用フロー明確化	セール価格の担当・反映タイミング・対象システムを明文化し反映漏れを防止	-
D-10	作業履歴・アカウント管理の要件定義	担当者ごとの進捗可視化と引継ぎ指標の要件を整理	-

6. 推奨実施順序

投資効果（ROI）と依存関係を考慮し、以下の順序での実施を推奨いたします。品番マスタの整備が全ての基盤となるため、最初に着手することで後続の施策が効率的に進行します。

優先度	施策群	対象No	推奨理由
1	品番マスタ整備と命名規則確定	A-01, A-02, A-09	全ての業務改善の土台。品番が統一されることで、以降の自動化が一気に加速。
2	単価マスタ＋差異チェック	B-02	入荷時の単価確認業務を大幅短縮。ROIが高い。
3	見積・原価テンプレート一本化→PDF自動生成	A-03, B-04	営業の最重要業務を効率化。見積書の品質と速度を同時に向上。
4	西濃運賃チェック機能	B-01	既存のヤマト・佐川システムを横展開。即効性が高い。
5	通関書類の自動転記	B-03	既存tamatexシステムのアーキテクチャを直接活用可能。
6	過去見積の検索基盤	A-05	複数の社員から要望あり。顧客名キーの横断検索で業務迅速化。
7	在庫一元管理ビュー	B-07	Amazon/eBay/FBA/倉庫の在庫を統合表示。低在庫アラートで機会損失防止。
8	品番揺らぎAI候補提示	B-08	AI活用の第一歩。品名の表記ゆれを自動検出し、マスタ品質を向上。
9	案件・発注ステータス管理	B-05, B-06	業務の見える化。「誰が何をどこまで」を全社で共有。
10	統合ダッシュボード	C-01	各機能が揃った段階で統合。全業務の一覧性を実現。

7. 備考

- ・本提案書は2026年4月7日の会議内容に基づき、技術的に実現可能な施策を整理したものです。
- ・各施策の工数目安は概算であり、要件の詳細化に伴い変動する可能性があります。
- ・Phase A（基盤整備）は他の全施策の前提となるため、最優先での着手を推奨します。
- ・Phase B以降の施策は、ビジネス上の優先度に応じて順序を調整可能です。
- ・Phase D（運用・プロセス整備）はシステム開発と並行して進めることが可能です。
- ・各施策の詳細な仕様・費用については、別途お見積りいたします。
- ・既に稼働中のExcel→Google

Sheets同期システム（tamatex）のアーキテクチャを最大限活用し、開発コストの最適化を図ります。

本提案書の内容についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。